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PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN
DE REXER PARA A CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CON
MULTIPLICIDADE DE CRITERIOS DE VALORACION) DAS OBRAS COMPRENDIDAS
NOS PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS

l.- ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) Obxecto e delimitacién do contrato

1.1) Obxecto do confrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras as que se refire a epigrafe 1 do cadro de
caracteristicas do contrato, con suxeicion ao proxecto técnico, integrado polos documentos
enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do sector publico (en diante
TRLCSP), incluido o correspondente estudo de seguridade e saude ou Estudo Basico de Seguridade
e Saude, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestién de residuos de
construcién e demolicién, de acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 .

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte integrante deste
prego, polo que ten caracter contractual.

En caso de contradicién entre o Prego de clausulas administrativas particulares e o Prego de
prescricions técnicas prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacién do contrato.

Para os efectos do presente prego e da TRLCSP estan suxeitos a regulacion harmonizada os
contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior a cantidade que figura no art. 14.1 do
TRLCSP.

Neste sentido nas epigrafes 4 e 4.BIS do cadro de caracteristicas indicase o valor estimado do

"\ contrato e se esta suxeito ou non a regulacion harmonizada.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacion.

Sinalase como tipo de licitacion o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizandose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratacion destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as suas propostas
econdmicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de
que o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 87.2 do
TRLCSP e modelo de oferta econémica do presente prego.

3) Financiamento.

3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigaciéns econémicas que se derivan para a administracion do cumprimento do
contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo a aplicacién sinalada na epigrafe 5 do
cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se
aproba o Texto Refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto
500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de execucion

Paxina 1 de 47



de obra na epigrafe 3.B e con cargo & aplicacion sinalada na epigrafe 5 do cadro de caracteristicas
do contrato (anexo | do presente prego). En consecuencia, 0 compromiso de gasto para exercicios
futuros queda sometido & condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no
exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5 do presente prego.

4) Revision de prezos.

4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procedera en ningun caso a revisiéon de
prezos do presente contrato e por tanto non se aplicara formula ningunha de revision.

4.2. Obras de caracter plurianual:

Se o contrato tivese caracter plurianual, logo da xustificacion previa no expediente, e de
conformidade co previsto no Real decreto @ que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de
desindexacion da economia espariola e art. 89 do TRLCSP, a revision periodica e predeterminada de
prezos tera lugar cando o contrato se execute, polo menos, no vinte por cento do seu importe e
transcorresen dous anos desde a sua formalizacion, e conforme & formula que se indica na epigrafe
17 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego).

En consecuencia, o primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos transcorridos desde
a formalizacién quedan excluidos da revision.

5) Prazo de execucion.

5.1.- O prazo de execucién do contrato sera o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas
do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de comprobacién do replanteo,
salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual s6 se prorrogara cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran os gue no seu caso, se fixen na aprobacion do
programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sUa integridade
a reducién do financiamento previsto nas Gltimas anualidades, mantendo inalterable o financiamento
previsto para as primeiras. En consecuencia, a devandita porcentaxe de baixa aplicarase ao realizar
mais obra en cada unha das anualidades, aboandoselle ao adxudicatario o prezo da obra realizada,
ata o importe maximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a
administracion aprobara o novo programa de traballo que seré obrigatorio para o adxudicatario.

6) Capacidade para contratar.

Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
espafiolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas nalgunha
das circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 do TRLCSP, e acrediten a sua solvencia
econdmica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente clasificadas nos supostos a que se refire
a clausula seguinte).

7) Clasificacién do contratista.

Para contratar coa administracion a execucién dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou
superior & cantidade establecida no artigo 65.1 do TRLCSP, sera requisito indispensable que o
contratista obtefia previamente a correspondente clasificacion, segundo resulte do proxecto ou
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documentacion técnica que consta no expediente e que se indica na epigrafe 7 do cadro de
caracteristicas do contrato.

Non obstante o establecido no paragrafo anterior para os empresarios non espafiois de Estados
membros da Comunidade Europea sera suficiente que acrediten ante o Organo de Contratacién
correspondente a sUa solvencia econémica, financeira e técnica, mediante a presentacion dos
documentos que se indica na clausula 12.1.1.G.

8) Unidns temporais de empresas.

A administracion podera contratar con uniéns de empresarios que se constitian temporalmente para
o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das empresas que a compofien debera indicar nomes e
circunstancias dos que a constitlan e a participacion de cada un, asi como que asumen O
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, en caso de resultar adxudicatarios do
contrato.

Asi mesmo, deberan presentar cada unha delas a documentacion esixida na clausula 12 e acreditar
a sUa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose a efectos da
determinacién da solvencia da unién temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos
integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificacion estarase ao disposto no artigo 67.5 do
TRLCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a union temporal debera formalizarse, en escritura publica, asi
como presentar o NIF das uniéns temporais, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes ao da
data en que reciba a notificacion de adxudicacion, e a sua duracion sera coincidente coa do contrato
ata a sUa extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en union temporais quedaran obrigados solidariamente
ante perante a administracion

Il.- ADXUDICACION.

9) Procedemento de adxudicacidn.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (con multiplicidade de criterios de
adxudicacion)

10) Anuncio e perfil de contratante.

10.1.a) Contratos non suxeitos a regulacién harmonizada: O procedemento aberto a que se refire
o presente prego anunciarase no Boletin Oficial da Provincia e no perfil de contratante (art. 142 e
53 do TRLCSP) e nun dos diarios de maior tiraxe na Comunidade Auténoma de Galicia.

10.1.b) Contratos suxeitos a regulacién harmonizada: De conformidade co disposto nos artigos 14
e 142.1 do TRLCSP, o anuncio de licitacion publicarase, ademais, no Boletin Oficial do Estado e
Diario Oficial da Unién Europea.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso publico & informacion
relativa da actividade contractual, os interesados poderan consuitar a informacion referente as
licitacidns abertas a través de internet na direccién que se indica na epigrafe 14 do cadro de
caracteristicas do contrato.
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11) Proposiciéns: lugar e prazo de presentacion.

11.A) CONTRATOS NON SUXEITOS A REGULACION HARMONIZADA (ART.14
TRLCSP)

11.A.1.) As proposicions para poder tomar parte na licitacion presentaranse no lugar e prazo que se
indican nas epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo dos vinte e seis
dias naturais contados do dia seguinte ao de publicacién do anuncio no BOP ou perfil de contratante
(art. 159.2 TRLCSP), en dous sobres cerrados, que poderan ser lacrados e precintados, asinados
polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentacion e requisitos esixidos na clausula 12.

11.A.2.) No caso de que as proposicions se envien por correo, o licitador debera xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicion do envio na oficina de Correos, e anunciar ao 6rgano
de contratacién a remisién da oferta mediante fax, telegrama ou correo electronico no mesmo dia.
Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non sera admitida a proposicion se € recibida polo
érgano de Contratacion con posterioridade a data da terminacion do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposicions as que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacién do contrato.

11.A.3.) Non se admitira outra forma de presentacion que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo | do presente prego).

11.4.4.) De conformidade co artigo 112 do TRLCSP, no suposto de que o expediente se declare de
tramitacion urxente o prazo de presentacion de proposicions sera de trece dias naturais, contados
desde o dia seguinte ao de publicacién do anuncio no BOP ou perfil de contratante.

11.A.5.) Para o computo do prazo de presentacion de proposicions, no suposto en que non coincida
a data do anuncio no BOP e no perfil de contratante, contarase a partir do dia seguinte ao da
publicacion do anuncio no BOP.

11.B) CONTRATOS SUXEITOS A REGULACION HARMONIZADA (ART. 14 TRLCSP)

11.B.1.) Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada o prazo de presentacion de proposicions
sera de cincuenta e dous dias naturais, contados desde a data de envio do anuncio & Comision
Europea (Diario Oficial da Uniéon Europea).

11.B.2.) Este prazo podera reducirse en 5 dias cando se ofreza acceso por medios electronicos aos
pregos e a documentacion complementaria. Ademais podera reducirse en 7 dias mais cando os
anuncios se preparen e envien por medios electronicos, informaticos ou telematicos.

11.B.3.) O devandito prazo reducirase a trinta e seis dias naturais ou en casos excepcionais
debidamente xustificados ata vinte e dous dias, se se publicou o anuncio previo a que refire o
paragrafo 1° do artigo 141 do TRLCSP (159.1 TRLCSP).

11.B.4.) No caso de que as proposicions se envien por correo, o licitador debera xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicion do envio na oficina de Correos, e anunciar ao érgano
de contratacion a remision da oferta mediante fax ou telegrama no mesmo dia. Sen a concorrencia
de ambos os dous requisitos non sera admitida a proposicion se é recibida polo érgano de
contratacion con posterioridade & data da terminacion do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposiciéns a que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacién do contrato.

11.B.5.) Non se admitira outra forma de presentacién que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo | do presente prego).

Na epigrafe 10 indicase o prazo de presentacion de proposicions.
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12) Proposiciéns: documentacion.

12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacion”.

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade indicada
na epigrafe 11.A do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) (artigo 146.4 TRLCSP),
teran que presentar a seguinte documentacion:

12.1.1.- Documentaciéon completa

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario
A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitua.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucion ou modificacién no seu caso, inscrita no
Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme a lexislacion mercantil que lle
sexa aplicable.

Se non o for: Escritura ou documento de constitucion, de modificacion, estatutos ou acta
fundacional, no que conste as normas polas que se regula a sua actividade, inscritos, no seu
caso no correspondente Rexistro Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de Cédigo de Identificacion Fiscal (NIF) debidamente compulsada.
A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espafolas de Estados Membros da Unidn
Europea acreditarase mediante a inscricion no Rexistro procedente de acordo coa
lexislacion do Estado onde estan establecidos ou mediante a presentacion dunha
declaracioén xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente,
de acordo coas disposiciéns comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas non espafiolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econdmico
Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricidn no Rexistro
procedente de acordo coa lexislacion do Estado onde estan establecidos ou mediante a
presentacion dunha declaracion xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias de aplicacién (Disposicion
adicional 14 TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a sia capacidade de obrar con informe
da Mision Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da Oficina
Consular en cuxo ambito territorial radique o domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non pertencentes
a Union Europea deberan xustificar mediante informe expedido pola Mision Diplomatica
Permanente Espafiola, na que se faga constar que o Estado de procedencia da empresa
admite & suia vez a participacion de empresas espariolas na contrataciéon coa administracion
en forma substancialmente analoga.

Nos contratos suxeitos a regulacion harmonizada prescindirase do informe sobre
reciprocidade en relacion coas empresas de Estados signatarios do Acordo sobre
Contratacion Publica da Organizacion Mundial de Comercio.

A-6) Disposicion comun a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaracién de sometemento a xurisdicion de tribunais e xulgados espafiois.

As empresas estranxeiras deberan presentar unha declaracion de sometemento a
xurisdicion dos Tribunais e Xulgados espafiois de calquera orde, para todas as incidencias
que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia no seu caso, ao
foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao licitante (art. 146.1.e do
TRLCSP)

Paxina S de 47



B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espaiia.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Esparia, con designacion de
apoderados ou de representantes para as sUas operacions e que estea inscrita no Rexistro
Mercantil. (art. 55 do TRLCSP).

C) Poderes:

Cando o licitador non actiie en nome propio ou se trate de Sociedade ou persoa Xuridica,
debera acompafarse poder notarial para representar a persoa ou entidade en cuxo nome
concorre perante a administracién contratante.

O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita
inscricion sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes aos que se refire o apartado c) da presente clausula, deberan bastantearse
previamente polo/a secretario/a da Corporacién ou funcionario/a habilitado/a.

E) Prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades:

Declaracion responsable de que a empresa interesada non esta incursa en ningunha das
prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c e 60 do
TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:

D/De ..o conDNI................. e domicilioen ................... provincia de ........... raa
....................... ne............

en nome propio ou en representacion da empresa...................... a4 que representa no
procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra

-Titulo: ........ccoeiiii .

Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou 6rganos de direccion estan incursos
en prohibiciéns de contratar coa administracién establecidas no art. 60 e 146.1.c do TRLCSP

Asi mesmo declara que esta ao corrente do cumprimento das obrigacions tributarias e coa
Seguridade Social.

(Lugar, data e firma do propofiente)
F) Documento de clasificacién empresarial:

Certificacion expedida pola Xunta Consultiva de Contratacion Administrativa do Ministerio de
Facenda (ou 6rgano correspondente da Comunidade Auténoma de Galicia) de estar clasificado
nos grupos, subgrupos e categoria que se especifiquen no proxecto, no caso de que se esixa
clasificacion conforme o disposto na clausula 7 do presente prego e epigrafe 7 do cadro de
caracteristicas.

No entanto, para as empresas non espafiolas de estados membros da Comunidade Europea
que non estean clasificadas sera suficiente que acrediten perante o organo de contratacion a
stia solvencia econdémica na forma prevista no apartado g) da presente clausula) e a solvencia
técnica na forma prevista no apartado g) da presente clausula

G) Acreditacion de solvencia econémica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacion para a obra, os licitadores deberan acreditar a
solvencia econdémica e financeira e a solvencia técnica:

A) Mediante a acreditacion de que esta clasificada a empresa no grupo e subgrupo e
clasificacion que se indica no anexo |, epigrafe 8.

B) Ou no caso de que a empresa non estea clasificada debera acreditar a solvencia:

a. Econdmica e financeira mediante a xustificacion do volume anual de negocios. O
volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio das suas contas anuais
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aprobadas e depositadas no rexistro mercantil, se o empresario estivese inscrito no
devandito rexistro € en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que
deba estar inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no rexistro mercantil
acreditaran o seu volume anual de negocios mediante os seus libros de inventarios e
contas anuais legalizados polo rexistro mercantil.

b. E a solvencia técnica mediante a relacion das obras do mesmo tipo ou natureza
executadas no curso dos Ultimos dez Ultimos anos, acompafada de certificados de
boa execucion.

APRECIACION DA SOLVENCIA:

e Solvencia econdémica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a sua
solvencia econdmica e financeira, se o volume anual de negocios do licitador referido ao
ano de maior volume de negocio do tres Ultimos concluidos sexa, polo menos, unha vez
e media o valor estimado do contrato cando a slia duracién non sexa superior a un ano,
e polo menos unha vez e media o valor anual medio do contrato se a sua duracion &
superior a un ano.

e Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a stia solvencia técnica
cando o importe anual acumulado no ano de maior execucion sexa igual ou superior ao
70% do valor estimado do contrato, ou da sua anualidade media se esta € inferior ao
valor estimado do contrato.

e O valor estimado para os efectos de célculo de solvencia é o que se indica na epigrafe
4 do cadro de caracteristicas

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispofia da clasificacion correspondente
que substitia a solvencia, deberan xustificar a stia solvencia econémica e financeira e a
slia solvencia técnica e, en consecuencia, non se establece excepcion de presentacion
desta por razén da contia (art. 11.5 do Regulamento da lei de contratos).

H) Compromiso de adscribir 4 execucion os medios persoais ou materiais suficientes
para iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:
DDA, con DNI ........................ e domicilio en ............... provincia

en nome propio ou en representacion daempresa ...................
a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra
- Titulo: ...........

Declara que se compromete a adscribir & obra os medios persoais e materiais esixidos no
anexo V e a presentar dentro do prazo establecido na clausula 16.1. do presente prego que
rexe a contrataciéon a documentacion xustificativa diso a que se refire a clausula 16.1.d no
caso de que a oferta sexa a mais vantaxosa.

(Lugatr, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de obrigacion
esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o 6rgano de
contratacion podera optar pola imposicion de penalidades nos termos da clausula 33 do
presente prego.

1) Uniéns temporais de empresas.

Indicacién dos nomes e circunstancias das empresas que a constituen, participacion de cada
unha delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adxudicatarias,
de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e clausula 8 do presente prego.
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J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades
Auténomas e rexistro voluntario de documentacion de empresas contratistas da
Deputacion da Coruiia:

Os licitadores poderan indicar o rexistro no que estean inscritas acompafiando a
correspondente certificacion onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do TRLCSP,
nese caso estaran dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuizo de
que a administracion poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios coa
fin de verificar ou comprobar a stia exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas no Rexistro de
documentacién de empresas contratistas da Deputacion Provincial da Coruiia, acompafaran
unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ao numero de
inscricion no Rexistro e en consecuencia as empresas que figuren inscritas no Rexistro de
Contratistas da Deputaciéon Provincial da Corufia (Ordenanza reguladora do rexistro de
documentacion de empresas contratistas da Deputacion Provincial da Corufia, do rexistro de
contratos e do rexistro de convenios, publicada no BOP nim. 64 do 20 de marzo de 1998)
quedaran dispensadas de presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B), C),
D), E) e F) sempre que os citados documentos estean vixentes.

K) Autorizacién para a cesién de informacion relativa a obrigacions tributarias e da
Seguridade Social co Estado en procedementos de contratacion.

Axustarase ao seguinte modelo:

D/De......... con residencia ....... provincia de ............... ra ........o...... n°...... segundo DNI
ne...... en nome propio ou da empresa ................ & que representa no procedemento de
adxudicacion do contrato de execucion da obra

- Titulo:.............

Autoriza & administracién contratante a solicitar a cesion da informacion por medios
informéticos ou telematicos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das suas
obrigaciéns tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do procedemento de
contratacién do expediente anteriormente indicado, de acordo co establecido na Lei organica
15/1999 do 13 de decembro de proteccién de datos de caracter persoal, Lei do imposto sobre a
renda das persoas fisicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas tributarias e da
Seguridade Social e demais disposiciéns de aplicacion, sempre que o 6rgano de contratacién o
estime oportuno.

(Lugar, data e firma do propofiente)
L) Porcentaxe de subcontratacion

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacién do contrato que tefian previsto subcontratar, dentro
da porcentaxe maxima establecido na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato
sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condicions de solvencia
técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sla realizacién (art. 227.2.a
TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente apartado. No entanto, de acordo co
establecido na clausula 35.B do presente prego, requirira autorizacion previa da administracion.
No caso de que non se indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe maxima sera a
establecida no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION
MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION
D./D%cuisunis con DNI ....... e domicilio en .......... provincia de........ rga ......

en nome propio ou en representacion da empresa.......... a4 que representa no
procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra
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- Titulo: .......
Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados sera o
seguinte:
%
e que se descompdn nas seguintes unidades:
PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR A
UNIDADE DE OBRA PREZOS DA OFERTA
(EXPRESADO EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOT
DE ADXUDICACION. ..ot

(Lugar, data e firma do propofiente)
*indicar s6 0 % , hon o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacion, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o importe da subcontratacion expresado
en euros seran excluidas.

M) Direccion de correo electronico elou fax do licitador para os efectos de
comunicaciéons

Axustarase ao seguinte modelo:

D. D2 con residencia provincia de raa n° con NIF n°
: en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
" e domicilio en provincia de raa n° teléfono a que representa
no procedemento de adxudicaciéon do contrato de
(Titulo: ...)

Autorizaa para que as comunicaciéns relacionadas co citado contrato se efectuen en calquera
das seguintes formas:
a. Fax
b. Correo electronico:
(Lugar, data e firma do propofiente)

N) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos dispostos na clausula 15.5 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracién axustada ao seguinte modelo:

D. /D? con residencia provincia de rua n° con NIF n°
en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF

e domicilio en provincia de rua n° teléfono a que representa

no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Certifica:
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1°) Que o niimero global de traballadores de persoal é de , sendo o numero particular

de traballadores con discapacidade en persoal de , 0 que representa un
% (superior ao 2%)
2°) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do %

(Lugar, data e firma do proporiente)
N) Compromiso de contratar traballadores/as desempregados/as

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicién especial
de execucion de contrato, a condicion de que se indique asi no cadro de caracteristicas do
contrato e ao obxecto de combater o paro e promover o emprego, que o adxudicatario do
contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos de emprego ou equivalente no namero
que se indica na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego)

Para os devanditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./.D? con residencia provincia de raa n° con NIF n°
en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF

e domicilio en provincia de rua n° teléfono a que representa

no procedemento de adxudicacién do contrato de

(Titulo: ...)

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucion do presente

contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de caracteristicas

(anexo | do presente prego)
(Lugar, data e firma do proporiente)

0) indice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.1.2.- Documentacién simplificada

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa inferior a cantidade indicada no
epigrafe 11.B do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) (artigo 146.4 TRLCSP),
teran que presentar a seguinte documentacion:

A) Declaracion responsable.

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : “O drgano de
contratacién, se o estima conveniente, podera establecer no prego de clausulas administrativas
particulares que a achega inicial da documentacion establecida no apartado 1 se substitta por
unha declaracion responsable do licitador indicando que cumpre as condiciéns establecidas
legalmente para contratar coa administraciéon. En tal caso, o licitador a cuxo favor recaia a
proposta de adxudicacion, debera acreditar ante o érgano de contratacién, previamente a
adxudicacion do contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos. En todo caso bastara
con esta declaracion responsable nos contratos de obras con valor estimado inferior a
cantidade indicada na epigrafe 11 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) s6
teran que presentar neste sobre a seguinte

DECLARACION RESPONSABLE:

D/D? .o CONDNI......cooiiiiiiiiiiiiinnns e domicilio en,

actuando en nome propio ou en representacion de ..................... con domicilio
L ¢ RPN

, e en relacién co contrato de execucion dasobrasde ..................cooeiin

Declara
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Que cumpre as condicions establecidas para contratar coa administracion de conformidade
co exposto no art. 146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso de ser o licitador a cuxo
favor recaia a proposta de adxudicacién, a acreditar ante o organo de contratacion,
previamente & adxudicacion do contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos no
apartado 12.1.1 desta clausula do prego. De igual modo comprométese a achegar en
calquera momento e a requirimento da administracion, a documentacion acreditativa do
cumprimento das condicions establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o
paragrafo 2 do epigrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.

(Lugar, data e firma do propofiente)
B) Porcentaxe de subcontratacion.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacién do contrato que tefian previsto subcontratar, dentro
da porcentaxe maxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato
sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condicions de solvencia
técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sUa realizacion (art. 227.2.a
TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente apartado. No entanto, de acordo co
establecido na clausula 35.B do presente prego, requirira autorizacién previa da administracion.
No caso de que non se indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe maxima sera o
establecido no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION
D/D......... conDNI ............ e domicilio en ............ provincia de ............

en nome propio ou en representacion daempresa........................
& que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra
STitulo: ...

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados sera o
seguinte:

-%*
e que se descompon nas seguintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR A
PREZOS DA OFERTA

(EXPRESADO EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL

ADXUDICACION. ...t

(Lugar, data e firma do proporiente)
*indicar s6 0 % , hon o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontrataciéon, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que incltian o importe da subcontratacion expresado
en euros seran excluidas.
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C) Direccién de correo electrénico elou fax do licitador para os efectos de
comunicacions

Axustarase ao seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de raa n° con NIF n°
en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicilio en provincia de rua n° teléfono a que

representa no procedemento de adxudicacién do contrato de

(Titulo: ...)

Autorizaa para que as comunicaciéns relacionadas co citado contrato se efectuen en
calquera das seguintes formas:

Fax:

Correo electrénico:

D) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos dispostos na clausula 15.5 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracion axustada ao seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de raa n° con NIF n°
en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicilio en provincia de raa n° teléfono a que

representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Certifica:

1°) Que o numero global de traballadores de persoal ¢ de , sendo o numero

particular de traballadores con discapacidade en persoal de , 0 que representa un

% (superior ao 2%)
2°) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal € do %

(Lugar, data e firma do propofiente)
E) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicion especial
de execucion de contrato, a condicién de que se indique asi no cadro de caracteristicas do
contrato e ao obxecto de combater o paro e promover o emprego, que o adxudicatario do
contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos de emprego ou equivalente no numero
que se indica na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego)

Para os ditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de rua n° con NIF n°
en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicilio en provincia de raa n° teléfono a que

representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucion do presente

contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de caracteristicas

(anexo | do presente prego)
(Lugar, data e firma do propofiente)

F) Compromiso de adscribir & execucion os medios persoais ou materiais suficientes
para iso:
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D/D? .. conDNI ........................ e domicilioen ............... provincia

en nome propio ou en representacion daempresa ...................
& que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra
- Titulo: ...........

Declara que se compromete a adscribir & obra 0os medios persoais e materiais esixidos no
anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na cldusula 16.1. do presente prego que
rexe a contratacion a documentacion xustificativa diso a que se refire a clausula 16.1.d no
caso de que a oferta sexa a mais vantaxosa.

(Lugar, data e firma do proporiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de obrigacion
esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o érgano de
contratacion podera optar pola imposicion de penalidades nos termos da clausula 33 do
presente prego.

G) indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas". Criterios non avaliables de forma
automatica.

Contera as seguintes referencias técnicas que se presentaran en papel ou en CD (formato dixital
PDF con firma electronica).

12.2.A.1) Programa de traballo:

As empresas deberan presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento
das distintas unidades que se han realizar en cada prazo, de acordo, no seu caso coas
anualidades fixadas no cadro de caracteristicas. Debera incluir:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execuciéon das unidades de
obra, que reflicta a continuidade e coordinacion dos traballos dos distintos oficios que
intervefien, asi como a definicion da calidade de materiais, sistemas construtivos e
instalaciéns que o contratista se compromete a empregar na obra.

b) Un grafico da execucién das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt
ou de barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto
(desagregado en dias naturais), axustado as anualidades previstas, no seu caso, nas
condicions de licitacion. Calquera referencia neste grafico a importes distintos do orzamento
de licitacion, supora a non admision da oferta.

c) Descricién fotografica ou en video da obra: Describirase a forma en que se documentara
fotograficamente ou en video o desenvolvemento e evolucién das obras. A dita
documentacion entregarase a administracion na data da acta de recepcion.

O programa axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.
12.2.A.2) Actuacion ambiental:

d) Medidas especificas de proteccién ambiental que se aplicaran na execucion de obra e en
especial:

- Reciclaxe, reutilizacion e recuperacién de materiais.
- Rexeneracién de espazos.
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- Indicaciéon de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais usados,
excedentes ou procedentes de demolicién ou derribas.

- Compromiso de achegar, no seu momento, a documentacién que acredite que os
residuos de construcién e demolicion realmente producidos na obra foron xestionados,
segundo o disposto no art. 4.c do R.D. 105/2008.

- Medidas de aforro enerxético.
12.2.B) Plan de control de calidade:
Plan de control interno de calidade

A oferta contera, de forma xustificada, a proposta programada do control interno de calidade
que a empresa vaia desenvolver durante a execucion das obras, relativa, entre outros aspectos
a:

- control de calidade nos materiais que se ha empregar

- control de calidade nos métodos de execucion das distintas unidades de obra

- control de calidade nas probas finais de instalacions

- calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista considere
oportuno incluir dentro do control de calidade.

O contido do plan axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.

Para os efectos dispostos no apartado anterior o contratista indicara, para cada un dos
aspectos do control de calidade, medios propios ou externos, o licitador indicara se levara a
cabo o control de calidade con persoal propio ou con empresas externas especializadas en
control de calidade.

O contratista debera especificar o sistema de controis e ensaios que a empresa se compromete
a realizar na obra, en consonancia co programa de control ofertado.

Este programa tera caracter contractual para o adxudicatario e o seu incumprimento
considerarase incumprimento de obrigacidn esencial para os efectos establecidos no art. 223.f
TRLCSP. Non obstante o 6rgano de Contratacion podera optar pola imposicién de penalidades
nos termos da clausula 33 do presente prego.

12.2.C) Esquema do Plan de seguridade e saude:

As ofertas deberan presentar un esquema do plan de seguridade e saude no traballo que
habera de seguirse durante a execucién da obra, en aplicacién do estudo de seguridade e
saude.

No citado esquema detallaranse:
- Medidas de prevencion que se han adoptar
- Sistemas de seguimento e control de aplicacion do plan
- Oferta de melloras de indole técnica

- A adecuacion da organizacion establecida para prevencion de riscos laborais e
seguridade

- A realizacién dunha analise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas
adoptadas.

- A acreditacion dalgun tipo de auditoria periédica respecto dos resultados en materia de
seguridade e saude

O contido do plan axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.
12.2.D .- indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.
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12.3. Sobre C: "Oferta econémica e referencias valorables automaticamente”

Contera a proposicion econdémica e referencias valorables automaticamente formulada
estritamente conforme 0 modelo que figura como anexo |l deste prego.

12.3.1) Oferta econdémica: formulada estritamente conforme co modelo do anexo Il do
presente prego.

12.3.2) Porcentaxe de control de calidade externo: formulada estritamente conforme co
modelo do anexo Il do presente prego.

A administracion, a través da Direccion e de acordo co disposto na clausula 29 do prego,
ordenara a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola administracion,
que se verifiqguen os ensaios e analises de materiais e unidades de obra que en cada caso
resulten pertinentes e os gastos que se orixinen seran por conta do contratista ata un importe
maximo do 1% do orzamento de execucién material da obra.

No caso de que o contratista ofertara unha porcentaxe maior, para os efectos de valoracion,
non se computa o 1% minimo obrigatorio a que se refire 0 apartado anterior; € dicir, se unha
empresa oferta 0 3% de incremento de control de calidade externo, obtera 9 puntos (de acordo
coa valoracion do ANEXO V) pero, para os efectos de financiamento polo contratista, a
porcentaxe destinada a control externo a contratar pola administracion sera do 4% (3%
ofertado polo adxudicatario mais 1% minimo obrigatorio).

A Direccion de Obra podera solicitar, en calqguera momento, todos os informes e calculos,
derivados deste programa de control interno de calidade

12.3.3.- Proposta de reducion de prazos de execucion:

S6 para aqueles contratos nos que se indique na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do
contrato (ANEXO I) que este criterio sera obxecto de valoracion.

- Proposta de reducién de prazos de execucion (expresado en dias naturais):

No suposto en que no proxecto figure o prazo de execuciéon por meses enténdese que estes
son de 30 dias naturais.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompafien as proposicions haberan de ser orixinais. No entanto,
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que se
faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.

En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da
constitucion da garantia provisional.

15) Apertura de plicas e adxudicacion.

Polo que respecta a cualificacion da documentacion presentada (defectos ou omisiéns corrixibles,
rexeitamento de proposicions e demais actuacions da Mesa de Contratacién), estarase ao disposto
no art. 160 do TRLCSP e Regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a
administracion comunicara por calquera dos medios indicados polo contratista conforme a clausula
12.1.1.M) ou a clausula 12.1.2.C) do presente prego, indicandolle os defectos ou aclaracions e o
prazo para emendar.

15.1 Apertura e valoraciéon das ofertas.
Diferenciaranse duas fases de valoracion das ofertas
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12 Fase: Valoracion dos criterios non avaliables mediante férmulas do procedemento aberto
con_multiplicidade de criterios de valoracion (excepto o factor prezo e demais criterios
avaliables de forma automatica)

Para os efectos previstos na primeira fase, o Comité de Expertos ou Organismo Técnico
Especializado (cuxa composicién designara o 6rgano de Contratacion a proposta da Mesa
de Contratacion), emitird informe técnico debidamente motivado respecto dos factores de
adxudicacion non avaliables de forma automatica do procedemento aberto con
multiplicidade de criterios de valoracién (excepto o factor prezo_e demais criterios
avaliables de forma automatica) & vista da documentacion incluida polos licitadores no
sobre B: “Referencias técnicas”, criterios de valoracion non avaliables de forma
automatica mediante formulas

As empresas que non superen a puntuaciéon minima de 12,5 puntos na FASE 1 coa suma
da puntuacion correspondente aos criterios de valoracién non avaliables de forma
automatica: Plan de control de calidade, Programa de traballo, Programa de actuacién
ambiental e Plan de seguridade e salde, non continuaran no proceso selectivo.

Na puntuacién minima a que se refire o apartado anterior non se computan en ningun
caso as propostas de reducidén de prazos.

22 Fase: Valoracion das ofertas econémicas e demais criterios avaliables de forma automatica

Procedemento:

Unha vez emitido o correspondente informe relativo ao sobre B, para os efectos previstos na
segunda fase, a Mesa de Contratacion procedera en acto publico a apertura do _sobre C
(ofertas econémicas e demais criterios avaliables de forma automatica). Celebrarase no lugar
e dia que se sinale no taboleiro de anuncios de contratacién da Corporacién ou perfil de
contratante.

O presidente manifestara o resultado da cualificacion dos documentos presentados, con
expresion das proposicidns admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmision
destas ultimas.

As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do procedemento
de adxudicacién do contrato e os sobres que as contefian non se poderan abrir.

Antes da apertura da primeira proposiciéon convidaranse os licitadores interesados para que
manifesten as dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicaciéns que estimen necesarias, a
mesa aclarara e dara as contestaciéns pertinentes, pero sen que neste momento poida
aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de admision
de ofertas, ou o de correccion ou emenda de defectos ou omisions.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicién non gardase concordancia coa documentacién examinada e admitida,
excedese do presuposto base de licitacién, variase substancialmente o modelo establecido, ou
comportase erro manifesto no importe da proposicion, ou existise recofiecemento por parte do
licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, sera refugada pola mesa,
en resolucién motivada.

15.2.1.- A administracion tera alternativamente a facultade de adxudicar o contrato a
proposicidn mais vantaxosa, mediante a aplicacién dos criterios establecidos no presente
prego, sen atender necesariamente ao seu valor econémico, ou declarar deserta a licitacion,
motivando, en todo caso, a sUa resolucion con referencia aos criterios de adxudicacion que

figuran no presente prego.
15.3.- Criterios de valoracion:

Os criterios para a adxudicaciéon do procedemento aberto con multiplicidade de criterios son os
seguintes:
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FASE I: CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS

1.- Plan de control interno de calidade: de 0 a 9 puntos

2.-Programa de traballo: de 0 a 13 puntos

3.-Programa de actuaciéon ambiental: de 0 a 6 puntos

4 .-Plan de seguridade e saude: de 0 a 12 puntos.
Conforme os criterios de ponderacién indicados no anexo IV
Disposicién comun: exclusions:

As empresas que non superen a puntuacion minima de 12,5 puntos na FASE 1 coa
suma da puntuacién correspondente aos criterios de valoracion: programa de control
interno de calidade, programa de traballo e actuacion ambiental, e plan de seguridade e
saude, non continuaran no proceso selectivo, quedando excluidas da segunda fase e do
procedemento aberto con multiplicidade de criterios.

FASE Il CRITERIOS DE VALORACION DE APLICACION AUTOMATICA MEDIANTE

FORMULAS

1. Porcentaxe destinada a control de calidade.

1.A- Porcentaxe destinada a control interno de calidade: de 0 a 1 punto.
1.B - Porcentaxe destinada a contro!l externo de calidade: de 0 a 9 puntos.

2- Reducioén de prazos (criterio de caracter especifico s6 aplicable a aqueles contratos nos
que quede especificado na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do
presente prego): DE 0 A 10 PUNTOS

Para estes efectos, no suposto en que no proxecto figure o prazo de execucion por meses
enténdese que estes son de 30 dias naturais.

3- Oferta econdmica: ata 40 puntos

Para o seu desenvolvemento e aplicacion teranse en conta as normas recollidas no anexo
V.

15.4.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.4.1.- Cando o 6rgano de Contratacion presuma fundadamente que a proposicién non se
pode cumprir como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais, notificara esta
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de
cinco dias xustifiquen as ditas ofertas, acompafiando a documentacién a que se refire o
apartado 15.4.3 da presente clausula. A xustificacion realizada polos licitadores remitirase
para informe dos Servizos Técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.4.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que
estean nos seguintes supostos:

- Numero de ofertas: 1. A oferta &€ con valores anormais ou desproporcionados se & inferior
ao prezo de licitacion en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a sta baixa porcentual
é superior a 16,67%

- Numero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou
desproporcionados se é inferior a outra en mais dun 13,33%

- NUmero de ofertas: 3. Seran ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas
que sexan inferiores & media aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita
media. Con todo, excluirase para o computo da media, a oferta mais elevada, cando sexa
superior & media de todas en mais dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse
ofertas con valores anormais ou desproporcionados todas aquelas con baixas porcentuais
superiores a 16,67
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- Numero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou
desproporcionados aquelas ofertas que sexan inferiores & media das ofertas presentadas en
mais dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre elas existen ofertas que sexan
superiores a esa media en mais dun 6,67% desta, calcularase unha nova media sé coas
ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se o numero das restantes
ofertas & inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.

15.4.3 Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta:

e Xustificacion dos prezos ofertados

e Volume de obra

e Relacion entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacién que se ha achegar para apreciar ou non o caracter desproporcionado
ou anormal da oferta.

A documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma
electronica).

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormais ou desproporcionados, dentro
do prazo concedido para o efecto deberan presentar a seguinte documentacion:

1. Xustificacion de prezos ofertados:
A. Materiais
A.1 Compra
e Carta de compromiso dos provedores
e Prezos detallados
A.2 Medios propios e/ou materiais de producion propia (por disposicion de
canteiras, almacén ou similares)
e Relacién detallada dos medios propios con indicacion do seu custo
individualizado ou prezo de venda ao publico
B. Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratacion
e Relacion da maquinaria con indicacion detallada dos prezos
B.2 Medios propios
e Relacion detallada da maquinaria
C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no
proxecto técnico
2. Volume de obra:
Neste caso o licitador debera xustificar que presentou a oferta con valores anormais ou
desproporcionados a relacién existente entre as obras que tefia contratadas ou en
execucion e os medios persoais e materiais que dispon e determinar como incide esta
relacion nos prezos ofertados.
3. Relacién entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:
Xustificarase mediante a achega da némina do persoal laboral fixo e declaracion
responsable da obra en execucion

15.5 Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracién, dias ou mais empresas empaten na maior
puntuacion tera preferencia na adxudicacién aquela empresa que tefia no seu persoal maior numero
de traballadores con discapacidade (superior ao 2%) de conformidade co establecido na Disposicion
adicional 42 do TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputacién do 25 de febreiro de 2000 (BOP nim. 63
do 17 de marzo de 2000).

Se varias empresas licitadoras das que empataran canto & proposicién mais vantaxosa acreditan ter
relacidon laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2 por 100, tera
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preferencia na adxudicacion do contrato o licitador que dispofia da maior porcentaxe de traballadores
fixos con discapacidade no seu persoal.

Para estes efectos deberan presentar a documentacion esixida nas clausulas 12.1.1.N e 12.1.2.D
15.6 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracion, de tal modo que a renuncia a
adxudicacién do contrato ou & execucion da obra, realizada en calquera fase de tramitacién do
expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacion de ofertas; antes ou despois de:
a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacion, c) a adxudicacién, d) antes da
formalizaciéon do contrato, e) a comprobacion do replanteo, f) o inicio e execuciéon das obras, g) a
recepcion, etc. faculta & Corporacion a que proceda a incautacién da garantia, sen prexuizo da
esixencia de indemnizacion polos danos e prexuizos causados 4 administracion contratante e demais

consecuencias previstas no TRLCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacién en prazo da dispofiibilidade dos medios persoais
€ materiais & que se refire a clausula 12.

Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacién podera esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi como para a
indemnizacion de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben de forma
expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administracién tera as mesmas
consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administracidn non acordase a adxudicacion no prazo de 15 dias, contados desde
a apertura das proposiciéns, o contratista tera dereito a retirar a sia proposicion, de conformidade co
disposto no art .161 do TRLCSP, non obstante o prazo indicado no presente apartado ampliarase en
15 dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites ao que se refire o art. 152.3

15.7. Designacion de director de obra:

No acordo ou resoluciéon de adxudicacién o érgano competente da Corporaciéon concretara a
designacién do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Direccion da obra se realice

\ mediante contrato de servizos, previa a tramitacioén do correspondente expediente de contratacion.

16) Adxudicacién

16.1. Unha vez que a Mesa de Contrataciéon formule a proposta de adxudicacién requirirase ao
licitador para que presente a oferta mais vantaxosa para que dentro do prazo de dez dias habiles,
contados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente:

a) A documentacion xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das suas obrigacions
tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao érgano de contratacion para obter de forma
directa a acreditacién diso.

b) Garantias:

- Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucién da garantia definitiva por
importe do 5 por cento do importe de adxudicacion, excluido o imposto sobre o valor
engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 96 TRLCSP.

- Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de
contrataciéon sexa a oferta presentada polo licitador que presentase a oferta mais
vantaxosa, unha vez xustificado o caracter desproporcionado ou anormal da oferta e
en funcién da documentacion que presente, requiriraselle de conformidade co art. 96
do TRLCSP que ademais da garantia a que se refire o paragrafo anterior, preste unha
complementaria dun cinco por cento do importe de adxudicacion, excluido o imposto
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sobre o valor engadido, sendo por tanto nisto casos o importe da garantia definitiva o
10 por cento do importe de adxudicacion, excluido o imposto sobre o valor engadido.
Esta garantia complementaria constituirase separadamente e podera ser devolta
unha vez se formalice a acta de recepcion.

A administracién podera rexeitar a admisién de avais e seguros de caucion provenientes
de entidades, que estean en situacién de mora fronte & administracion contratante como
consecuencia da falta de pagamento de obrigaciéns derivadas da incautacion de anteriores
avais ou seguros de caucién, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a
avais ou seguros de caucion xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na entidade
o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituir o aval ou
o seguro de caucion debera informar & entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta
clausula, sen que poida alegar en consecuencia descofiecemento no caso de que o aval ou
seguro for rexeitado pola administracion.

c) Acreditacién de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometeron
a dedicar ou adscribir 4 execucién do contrato.

Para estes efectos a acreditacion podera realizarse:
Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou
responsables das obras

B) n° de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra
modalidade, acreditandose mediante os correspondentes contratos ou TCs

Medios materiais:

e Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicion,
arrendamento con ou sen opcién de compra, arrendamento financeiro ou
leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as
subcontratacions.

e De igual modo podera acreditarse mediante certificacion de que os citados
medios (que deberan describirse de forma individual indicando marca, modelo e
data de adquisicién) forman parte do inventario da empresa ou entidade
adxudicataria.

e Asi mesmo, poderase acreditar mediante certificacion de inscricion no
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

e No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre
de maneira irrefutable a titularidade ou dispoiiibilidade dos devanditos medios
materiais para a obra obxecto do presente contrato.

d) No caso de que o valor estimado do contrato sexa inferior a importe indicado no epigrafe
11.B do cadro de caracteristicas do contrato (Anexo | do presente prego) debera presentar
toda a documentacion esixida na clausula 12.1.1, de conformidade co disposto no artigo
146.4 do TRLCSP, excepto a xa presentado na documentacion simplificada (clausula 12.1.2.
do presente prego).

e) Nos supostos previstos nas clausulas 12.1.1.N e 12.1.2.D, xustificacion de que a empresa
conta no seu persoal cos traballadores con discapacidade declarados.

16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o
licitador retirou a suia oferta, nese caso solicitarase a mesma documentacion ao licitador seguinte,
pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP

Paxina 20 de 47



o

Rua Atalaia s/n.15970

. N concello Porto do Son (A Corufia)
'Porto 0o Son
A Tiino: 981 867 412

Fax: 981 767 358

16.3 O d6rgano de Contratacion debera adxudicar o contrato dentro dos cinco dias habiles
seguintes a recepcion da documentacion.

16.4 A adxudicacion notificaraselle aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de
contratante.

lll.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Formalizacion do contrato.

a) Se o contrato é susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme o artigo
40.1 e 156 do TRLCSP a formalizacion non podera efectuarse antes de que transcorran quince
dias habiles desde que se remita a notificacién da adxudicacion aos licitadores e candidatos.

Unha vez transcorrido este prazo sen que se interpuxera recurso que leve aparellada a
suspension da formalizacion do contrato o érgano de contratacién requirira ao adxudicatario para
que formalice o contrato no prazo non superior a cinco dias contados desde o seguinte a aquel en
que recibise a notificacion para a formalizacion.

b) Nos restantes casos, a formalizacién do contrato debera efectuarse non mais tarde dos quince
dias habiles seguintes a aquel en que se reciba a notificacién da adxudicacion aos licitadores e na
data que sinale a administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo
indicado, a administracion podera acordar a incautacién sobre a garantia definitiva do importe da
garantia provisional que, no seu caso esixise.

Se a causa da non formalizacion fose imputable & administracién, indemnizarase ao contratista
dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) Acta de comprobacién de replanteo e xustificacion de contratar traballadores
desempregados.

18.1.- Xustificacion de contratar traballadores desempregados

Antes da data prevista para a comprobacion do replanteo, o adxudicatario debera entregar no
Rexistro do érgano de contratacion os contratos, alta na Seguridade Social e demais documentacién
xustificativa de contratar a traballadores desempregados, no caso de que se esixa a dita contratacion
conforme ao disposto na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego). O
incumprimento desta obrigacién dara lugar & imposicion de penalidades nos termos da clausula 33
ou a resolucién do contrato por incumprimento de obrigacion esencial.

18.2.- Comprobacion do replanteo

Dentro do mes seguinte a formalizacion do contrato efectuarase a comprobacién do replanteo, na
data en que a administracion sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificacion, a acudir a
este acto e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 229 do TRLCSP.

Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacién de replanteo, a sua
ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos establecidos
no artigo 237 do TRLCSP.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saude, plan de residuos e relacion de
subcontratistas e subministradores.
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Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o
contratista presentara o Programa de traballo, o Plan de seguridade e saude, o Plan de residuos
especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relacidén de
subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar, e neste caso, para os
efectos da clausula 35 do presente prego.

A aprobacion do Plan de seguridade e salde, corresponderalle ao presidente da Corporacién previo
informe do coordinador de seguridade e satde.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacion a aprobacion do Plan de residuos nos
casos que proceda.

Atendendo 4 natureza da obra, o presidente da Corporacidn, a proposta do técnico director podera
eximir ao contratista da presentacién do programa de traballo.

En ningun caso se dispensara a presentacion de programa de traballo para as obras plurianuais.
18.4.- Comezo das obras e comunicacion apertura centro de traballo

O contratista debera iniciar as obras dentro do quince dias seguintes ao da firma da acta de
comprobacion de replanteo.

O adxudicatario debera comunicar a apertura do centro de traballo & autoridade laboral competente
con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacion debera exhibir o
contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e satde.

18.5.- Cando o resultado da comprobacion do replanteo demostre a posesion e disposicion real
dos terreos, a sua idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e
sen reserva por parte do contratista, aquel dara a autorizacion para inicialas, facéndose constar este
punto explicitamente na acta que se redacte, de cuxa autorizacion quedara notificado o contratista
polo feito de subscribila, e empezara a contar o prazo de execucion das obras desde o dia seguinte
ao da firma da acta.

18.5.- Cando o resultado da comprobacién do replanteo demostre a posesién e disposicion real
dos terreos, a sua idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e
sen reserva por parte do contratista, aquel dara a autorizacion para inicialas, facéndose constar este
punto explicitamente na acta que se redacte, de cuxa autorizacién quedara notificado o contratista
polo feito de subscribila, e empezara a contar o prazo de execucion das obras desde o dia seguinte
ao da firma da acta.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar a slia costa un
cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a administracion provincial
cuxo modelo pode consultarse na paxina web que se indica no anexo 1.20 “cadro de caracteristicas”.
O devandito cartel debera manterse na obra ata que se devolva a garantia definitiva, sendo
responsable o contratista durante o devandito prazo de que o cartel permaneza instalado en
perfectas condiciéns.

Transcorrido o devandito prazo o contratista debera retirar o cartel pola sua conta.

Asi mesmo, o contratista esta obrigado a instalar pola sua conta os sinais indicativos de obras,
perigo, precaucion, desviacion, etc., de conformidade co disposto no codigo da circulacion e
normativa de prevencién de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucions precisas desde o
comezo das obras ata a sUa total terminacién, sendo persoalmente responsable dos accidentes
motivados por incumprimento desta clausula.
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19.2.- Fotografias.

O adxudicatario debera acompafiar a cada certificacion de obra as seguintes fotografias por
triplicado:

a) Do cartel da obra.
b) Do cartel da obra e a sua contorna.

En ambos os dous casos debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sua
realizacion.

Na data da acta de recepciéon o adxudicatario debera entregar & administraciéon en formato dixital
con firma electrénica a reportaxe fotografica ou o video relativo ao desenvolvemento, execucion e
finalizaciébn das obras nas suas distintas fases. A citada documentacién poderaa utilizar a
administracion libremente e sen limitacién temporal.

20) Ocupacidn de terreos.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
direccién.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais € medios de primeira calidade e nas

condicions esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacién que a integra, asi como de
\ ‘ conformidade coas instrucidons ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicién de que
sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 117 do TRLCSP.

Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condiciéns
esixidas pola boa practica da construcion.

\  21.2.- Recepcién e recusacion de materiais.- O contratista sé pode empregar os materiais na obra
\ previo exame e aceptacion polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o
\ correcto cumprimento das condiciéns convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais
sometidos ao seu exame debera comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que
motiven tal decisién.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacion da devoluciéon da
garantia definitiva o contratista respondera da execucion da obra contratada e das faltas que nela
houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ninguin, a circunstancia de que os representantes
da administracién examinen ou recofiezan, durante a stia construcion, as partes e unidades da obra
ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas mediciéns e certificacions
parciais.

21.4.- Demolicion e reconstrucién das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios
ou defectos na construcion, ou se tefien fundadas razons para crer que existen vicios ocultos na obra
executada, o técnico-director ordenara durante o curso da execucién, e sempre antes da aprobacién
da devolucion da garantia definitiva, a demolicién e reconstrucién das unidades de obra en que se
dean aquelas circunstancias, ou as acciéns precisas para comprobar a existencia de tales defectos
ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade a expiracion do
prazo de garantia por vicios ocultos da construcion, debido ao incumprimento do contrato por parte
do contratista, respondera este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince
anos contados desde a recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningun dano ou perda, quedara totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP.
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22) Direccion e inspeccion das obras.

A direccién e inspeccién das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu
caso director de execucion da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de
novembro de ordenacion da edificacion), o cal ditara as instruciéns necesarias ao contratista para a
normal e eficaz realizaciéon daquelas e sinalara o ritmo de execuciéon conveniente, mediante as
anotacions correspondentes no libro de ordes. No entanto, a Presidencia da Corporaciéon podera
inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funciéons aos técnicos da
Corporacion.

23) Normativa laboral, igualdade de xénero e conciliaciéon da vida familiar e persoal.

O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia laboral e de seguridade social e en
especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo
e prevencién de riscos laborais.

Asi mesmo, o contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de igualdade de
xénero e conciliacion da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a sta
efectividade.

24) Producidn e xestion de residuos.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de producion e xestion de
residuos.

25) Responsabilidade. Danos.

Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e acciéns de
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sia maquinaria ou
como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguira ata que expire
o prazo de garantia da obra.

JCando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde
da administracién, sera esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados a
administracién contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos sera inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e
no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e deposito.

27) Custodia e conservacién.

O contratista debera responder da custodia e conservacion dos materiais e instalacions, sen que
tefia dereito a indemnizacién por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata a aprobacién da
devolucion da garantia definitiva.

Cando as obras inclian instalacions tales como aparellos elevadores, climatizacion, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente, ben a

Paxina 24 de 47



N Rua Atalaia $/n.15970
concello Porto do Son (A Corufia)

P Porto do Son o Pt

Fax: 981 767 358

través dunha empresa especializada, o mantemento destas ata que finalice o prazo de garantia
establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vira obrigado a pagar todos os gastos, de publicacion de anuncios de licitacion en
diarios oficiais e medios de comunicacion que se detallan na epigrafe 19 do cadro de caracteristicas
do contrato.

Asi mesmo, debera pagar todos os impostos, contribucions, taxas e prezos publicos que pesen sobre
o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencion a licenza de
obras ou imposto sobre construciéns, obras e instalacions, se procede, e o aboamento de calquera
tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ningiin para a administracion, a realizacion
daqueles proxectos de instalacidons e equipos que, no seu caso se prevexan no proxecto
(electricidade, centros de transformacion, aparelios elevadores, climatizacion, etc.), que sexan
necesarios para a aprobacion polos organismos competentes da administraciéon, asi como a
tramitacion ante os devanditos organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade.

A administracion, a través da Direccion e de acordo co establecido na clausula 12.3.2. do presente
prego, ordenara a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola
administracion, que se verifiquen os ensaios e analises de materiais € unidades de obra que en cada
caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen seran por conta do contratista ata un importe
maximo do 1% do orzamento de execucion material da obra e, no seu caso, a porcentaxe que,
excedendo deste 1% (expresado con dous decimais), ofreza o adxudicatario, conforme ao modelo
que se inclie no anexo Il do presente prego. Para estes efectos a administracion retera a porcentaxe
de control de calidade correspondente en cada certificacién de obra.

A mesma Direccion fixara o nimero, forma e dimensiéns e demais caracteristicas que deben reunir
as mostras e probetas para ensaio e analise, caso de que non exista disposicion xeral para o efecto,
nin estableza tales datos o Prego de prescriciéns técnicas particulares.

Este control € independente do control interno que realice o contratista.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos a execucion da obra
fosen desfavorables e que os devanditos ensaios ou controis de calidade deban repetirse para
verificar se se emendaron os defectos observados, o devandito custo serd asumido polo contratista
ainda que supere a porcentaxe de control de calidade ou a porcentaxe maior ofertado no seu caso.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as clausulas do presente
prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de acordo co
disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a redaccion dada pola Disposicién final sexta do
R.D. Lei 4/2013, o aboamento debera efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificacion de obra e conformidade da factura: Unha vez
expedida a certificacion de obra, o devandito documento debera presentarse & entidade
contratante acompafado da factura correspondente, incumbindolle tanto ao contratista como
ao director de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta obrigacién formal. Unha
vez cumprido este requisito, iniciarase o computo do trinta dias naturais para que a
administracion aprobe a documentacioén presentada e dite o acto de recofiecemento da
obrigacion; no entanto, se a documentacién presentada adoecese dalgun defecto, sera devolta
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ao contratista para a sua correccion, non se iniciard o prazo sinalado ata que os documentos
se presenten de novo no Rexistro xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposicién adicional trixésima terceira, o contratista tera a
obrigacion de presentar a factura que expedira polas obras realizadas ante o correspondente
rexistro administrativo para os efectos da sta remisién ao érgano administrativo ou unidade a
quen corresponda a sua tramitacion.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego), incluese
a identificacion do érgano administrativo con competencias en materia de contabilidade pUblica,
asi como a identificaciéon do organo de Contratacion e do destinatario, que deberan constar na
factura correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a
obrigacion de pago, a administracion debera realizar o pago dentro dos inmediatos trinta dias
seguintes.

A execucion da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de
que conte coa autorizacidn da direccion, non dara dereito ao contratista ao seu aboamento ata
que non se inclia no orzamento a dotacion necesaria para facer fronte & anualidade
correspondente.

30.2.- Se a administracién demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do
prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario tera dereito a partir do cumprimento do
devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnizacién polos custos de cobranza nos
termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as Medidas de
Loita Contra a Morosidade nas Operacioéns Comerciais e art. 216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacion contefia algtn

\ erro ou omision, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade a certificacion,

expresamente e por escrito a sua existencia, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara ata
que se emenden os defectos que contivese a certificacion, computandose, por tanto, o prazo para
esixir o xuro de mora a partir da expedicion da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algun erro ou omision ou esta non se presentase na
entidade contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara ata que se emenden 0s
defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de
facturas electronicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion
permita a sUa presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro de entidade
correspondente.

30.3.- Dereito & suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose
superior a catro meses, debendo comunicar & administracion cun mes de antelaciéon tal
circunstancia, para os efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse da devandita
suspension, nos termos establecidos no art. 216.5 TRLCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia diso
se lle orixinen, se a demora da administracion fose superior a seis meses. (Art. 216.6 do
TRLCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do TRLCSP e nas
condiciéns sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Mediciéns.- A direccién facultativa realizarda mensualmente e na forma que estableza o
Prego de prescricions técnicas, a medicion das unidades de obra executadas durante o periodo
de tempo anterior.

O contratista podera presenciar a realizacion de tales medicions.
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Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas tefian que quedar posterior e
definitivamente ocultas, o contratista esta obrigado a avisar & direcciéon coa suficiente antelacion,
co fin de que esta poida realizar as correspondentes mediciéns e toma de datos, levantando os
planos que as definan, cuxa conformidade subscribira o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este
obrigado a aceptar as decisiéns da administracién sobre o particular.

31.2.- Relacions valoradas.- A Direccion Facultativa tomando como base as medicions das
unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactara
mensualmente a correspondente relacion valorada a orixe.

31.3.- Certificacions.- As certificacions expediranse tomando como base a relacion valorada e
tramitaranse pola Direcciéon Facultativa nos dez dias seguintes do periodo que correspondan
previa a audiencia ao contratista para os efectos da sua conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse as anualidades previstas sen
que nunha unica certificacion se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions mensuais acompafiadas de relacion
valorada expedidas pola Direccion Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou érgano
competente da Corporacion. En cada unha das certificacions reterase ata un importe maximo
do 1% do orzamento de execucién material da obra e, no seu caso, a porcentaxe que,
excedendo deste 1% (expresado con dous decimais), ofreza o adxudicatario.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da certificacion.

A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe) salvo
aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a sia presentaciéon en
formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos
que se detallan na epigrafe 21 do anexo | do presente prego.

Teran o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificacions e variacions que se produzan na

\ medicién final e sen supor de ningunha forma aprobacién e recepcion das obras que
W\

comprenden.
Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos
materiais amoreados necesarios para a obra previa autorizacién do 6rgano de contratacién
que tera por unico obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se cumpren
0s seguintes requisitos:

a) Que exista peticién expresa do contratista, acomparfiando documentacién xustificativa
da propiedade ou posesion dos materiais.

b) Que sexan recibidos como Utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para
iSO.

¢) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracion ou
desaparezan.

d) Que o contratista preste a stia conformidade ao plan de devolucion das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluidos
tales materiais. Este Plan elaborarao a Direccién de Obra acompafandoo coa relacion
valorada.

e) Que o contratista constitlla aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.
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2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacion
valorada mensual ou noutra independente.

3. Para os efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicacion ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a
regulamentaria descomposicién de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a
direccion da obra e non podera exceder o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra.

Soamente procedera o aboamento da valoracién resultante cando exista crédito suficiente con
cargo a anualidade correspondente no exercicio econémico vixente. No caso de que non se
puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relacion valorada, procederase ao
aboamento que corresponda ao crédito dispofiible da anualidade do exercicio econdmico de que
se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalaciéns e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalacions e equipos
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacion, calculado
de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o
tempo necesario de utilizacion.

b) No caso de instalaciéns, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da partida
de gastos xerais que resten por certificar ata a finalizacion da obra e no de equipos o
20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar €
para as cales se faga necesaria a utilizacién daqueles.

c) O calculo da cantidade que se ha aboar debera acompafiarse dunha memoria
explicativa dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitua aval de acordo co establecido no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devolucién estarase ao disposto
no apartado 31.4.2.

- 31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacions e
equipos.

Para realizar o devandito aboamento sera necesaria a constitucion previa do correspondente
aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co
establecido no art. 232 do TRLCSP

O contratista tera dereito & cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que vaian
tendo lugar as deduciéns para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme co artigo anterior, tefian dereito de cobranza fronte a
administracién, poderan ceder este conforme a dereito.

Para que a cesién do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte a administracion, sera
requisito imprescindible a notificacion irrefutable a esta do acordo de cesion. Para ese efecto,
considerarase que a notificacion se produciu cando se consignou mediante dilixencia no
documento xustificativo do crédito, a toma de razén no Libro de Rexistro de Transmisions de
Certificacions.

Unha vez que a administracion tefia cofiecemento do acordo de cesion, o mandamento de pago
habera de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesion se pofia en cofiecemento da
administracion, os mandamentos de pago a nome do contratista forneceran efectos liberatorios.
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32) Prérrogas.

Se o atraso na execucidon das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este
ofrecese cumprir 0 seu compromiso se se lle da unha prérroga do tempo que se lle sinalou o 6rgano
de contratacion podera concedela por un prazo que sera, polo menos, igual ao tempo perdido, a non
ser que o contratista pedise outro menor.

33) Prazo de execucion do contrato e penalidades administrativas.

O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sua realizacion,
asi como, dos prazos parciais sinalados para a stia execucién sucesiva.

A constituciéon en mora do contratista non precisara intimacién previa por parte da administracion.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento do
prazo total, a administracién podera optar indistintamente pola resolucién do contrato ou pola
imposicion das penalidades diarias na proporcion de 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do
contrato.

No caso de que o adxudicatario ofertaran reducion de prazo de execucién e a demora fose imputable
ao contratista as penalidades diarias indicadas no paragrafo anterior seran as seguintes:

REDUCION (% sobre o prazo de execucion) Penalidades

Ata un 5% 0,50 por cada 1.000 euros
Ata un 10% 0,55 por cada 1.000 euros
Ata un 15% 0,60 por cada 1.000 euros
Ata un 20% 0,65 por cada 1.000 euros
Ata un 25% 0,70 por cada 1.000 euros
Ata un 30% 0,75 por cada 1.000 euros
Ata un 35% 0,80 por cada 1.000 euros
Ata un 40% 0,85 por cada 1.000 euros
Ata un 45% 0,90 por cada 1.000 euros
Ata un 50% 0,95 por cada 1.000 euros
Ata un 55% ou mais 1 por cada 1.000 euros

A administracion tera a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un muiltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o
érgano de contratacion estara facultado para proceder a sUa resolucion ou acordar a continuidade da
suia execucion con imposicioén de novas penalidades.

34) Modificaciéns de obras.

34.1.- En ninguin caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou executar
modificaciéns nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacién técnica da modificacion
e a aprobacién econdémica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como consecuencia
dela.

Antes de proceder a redaccion da modificacion do proxecto debera darse audiencia ao redactor do
proxecto ou das especificacions técnicas, se estas se prepararon por un terceiro alleo ao 6rgano de
contratacion en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres dias, formule
as consideracions que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacién corresponderalle ao érgano de contratacién, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacion do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado 1° sé poderan introducirse variacions sen necesidade de
previa aprobacién cando estas consistan na alteracion no numero de unidades realmente
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executadas sobre as previstas nas medicions do proxecto, sempre que non representen un
incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 234 do TRLCSP).

As variacions mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido nel
iranse incorporando as relaciéns valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas
certificacions mensuais. No entanto, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de introducir
no proxecto modificacions das previstas no art. 234 do TRLCSP teran que ser recollidas tales
variaciéns na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo & certificacion final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificacions do contrato de obras que se acorden de
conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro | do TRLCSP

No caso de que a modificacién supofia supresion ou reducion de unidades de obras, o contratista
non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacién.

A modificacion do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestacions complementarias as
inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas
non contempladas na stia documentacion preparatoria, ou incorporar unha prestacion susceptible de
utilizacion ou aproveitamento independente. Nestes supostos, debera procederse a unha nova
contratacion da prestacién correspondente, na que podera aplicarse o réxime establecido para a
adxudicacion de contratos complementarios se concorren as circunstancias dispostas nos artigos
171.b) e 174.b) do TRLCSP.

Modificacions previstas na documentacion que rexe a licitacion:

A modificacion non podera exceder do 10% do prezo do contrato
Modificacions non previstas na documentacion que rexe a licitacion:

1. As modificacions non previstas neste prego s6 poderan efectuarse cando se xustifique
suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

a. Inadecuacion da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que pretenden
cubrirse mediante o contrato debido a erros ou omisiéns padecidos na redaccion do
proxecto ou das especificacions técnicas.

b. Inadecuacion do proxecto ou das especificacions da prestacion por causas obxectivas
que determinen a sUa falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo
xeoléxico, hidrico, arqueoldxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con
posterioridade & adxudicacion do contrato e que non fosen previsibles con anterioridade
aplicando toda a dilixencia requirida de acordo cunha boa practica profesional na
elaboracién do proxecto ou na redaccién das especificacions técnicas.

c. Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacion da prestacion nos
termos inicialmente definidos.

d. Conveniencia de incorporar & prestacion avances técnicos que a melioren notoriamente,
sempre que a sua dispoiiibilidade no mercado, de acordo co estado da tecnica, se
producise con posterioridade a adxudicacion do contrato.

e. Necesidade de axustar a prestacion a especificacions técnicas, ambientais,
urbanisticas, de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade &
adxudicacién do contrato.

2. A modificacién do contrato acordada conforme ao previsto nesta clausula non podera alterar
as condiciéns esenciais da licitacion e adxudicacién, e debera limitarse a introducir as
variacions estritamente indispensables para responder & causa obxectiva que a faga necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as condiciéns
esenciais de licitacion e adxudicacion do contrato nos seguintes casos:

a. cando a modificacion varie substancialmente a funcion e caracteristicas esenciais da
prestacion inicialmente contratada.
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b. cando a modificacion altere a relacion entre a prestaciéon contratada e o prezo, tal e
como esa relacion quedou definida polas condicions da adxudicacion.

¢. cando para a realizacion da prestacion modificada fose necesaria unha habilitacion
profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condiciéns de solvencia
substancialmente distintas.

d. cando as modificacions do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, o0 10 %
do prezo de adxudicacion do contrato; no caso de modificacidns sucesivas, o conxunto
delas non podera superar este limite.

€. en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofecida previamente a
modificacién, concorresen ao procedemento de adxudicacidn outros interesados, ou
que os licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente
diferentes as formuladas.

34.3.- Cando as modificaciéons supofian a introducién de unidades de obra non previstas no
proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a estas
seran fixados pola administracion, previa audiencia do contratista por prazo minimo de 3 dias
habiles. Se este non aceptase os prezos fixados, o 6rgano de contratacion podera contratalas
con outro empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificaciéon do contrato aumente o seu prezo,
reaxustarase a garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo de
adxudicacién (IVE excluido) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo de 15
dias naturais contados desde a notificacion de aprobacion da modificacion. A non constitucién
da garantia dentro de devandito prazo dara lugar a resolucién do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase, ademais, ao
disposto nas normas reguladoras do plan ou instrucions redactadas pola Deputacién.

35) Cesion de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizacién do érgano competente da Corporacién, cos requisitos e condiciéns
establecidos nos artigos 226 do TRLCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados
desde a autorizacion expresa polo 6érgano de contratacion da cesion. A non constitucion da garantia
dentro de devandito prazo dara lugar a resolucion do contrato.

b) Subcontratacion

Os adxudicatarios non poderan concertar con terceiros a realizacién parcial das obras sen obter
previamente a autorizacién do érgano competente da Corporacion, cos requisitos e condicions
establecidos nos artigos 227 e 228 e 228 bis do TRLCSP. En todo caso as prestaciéns parciais que o
adxudicatario subcontrate con terceiros non poderan exceder da porcentaxe maxima establecida na
epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite maximo de subcontratacion, establecido no
epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato, considerarase incumprimento das suas
obrigaciéns contractuais esenciais € en consecuencia dara lugar a resolucién do contrato con
incautacion de garantia e indemnizacién por danos e perdas a administracion contratante.

Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condiciéns establecidas
na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacion do sector da construcion e Real
decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do18 de outubro,
reguladora da subcontratacién no sector da construcion.
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O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro
dos prazos e conforme as condicions establecidas no art. 228 do TRLCSP.

c) Comprobaciéon dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracién contratante, a través da Direccion da obra ou outros técnicos designados polo
organo de contratacién, podera comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas
adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que
participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiran ao ente publico contratante, cando este o solicite,
relacion detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se
perfeccione a sua participacion, xunto con aquelas condiciéns de subcontratacion ou subministracién
de cada un deles que garden unha relacién directa co prazo de pago. Asi mesmo, deberan achegar a
solicitude do ente publico contratante, xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez
terminada a prestacion dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei
3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicacién. Estas obrigaciéons considéranse
condicions esenciais de execucion, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo
ordenamento xuridico, permitira a imposicion das penalidades establecidas para a demora na
execucion previstas no presente prego.

36) Recepcion das obras e certificacién final.

O contratista comunicara por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sua
terminacion, cunha antelacion minima de 45 dias habiles.

A recepcion das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte & terminacién das obras.
Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigacion de asistir 4 recepcion da obra. Se por causas que lle sexan imputables
non cumpre esta obrigacion o representante da administracion remitiralle un exemplar para que no
prazo de dez dias formule as alegacions que considere oportunas, sobre as que resolvera o 6rgano
de contratacion.

Do resultado da recepcion redactarase unha acta que subscribiran todos os asistentes, retirando un
exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi na acta e o seu director
sinalard os defectos observados e detallara as instruciéons precisas fixando un prazo para remediar
“laqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectlie, podera concedérselle outro
novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcién, o érgano de contratacion debera aprobar
a certificacion final das obras executadas, que lle sera aboada ao contratista a conta da liquidacion
do contrato. En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na clausula 30.2 deste
prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do
contratista, debera ser financiado integramente polo concello contratante.

37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia tera unha duracién dun ano a contar desde a recepcion das obras excepto nos
supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estard obrigado a garda e conservacién das obras,
seguindo, no seu caso, as instruciéns que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos
intrinsecos que nela se produzan.
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Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacion, os traballos necesarios para a sua
reparacion executaraos administracion contratante, por conta do contratista.

38) Liquidacion e devolucién da garantia definitiva.

A) Obras contratadas pola Deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo da
obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Se este
fose favorable, o contratista quedara relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 236
do TRLCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose & devoluciéon ou cancelacion da
garantia e & liquidacion, no seu caso, das obrigacions pendentes aplicandose ao pago destas ultimas
o disposto no art. 216 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na
execucidn da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director facultativo
procedera a ditar as oportunas instrucions ao contratista para a debida reparacion do construido,
concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuara encargado da conservacion das obras, sen
dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacion do prazo de garantia.

No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacions indicadas, o érgano de
contratacion podera ordenar a slia execucion a outra empresa, correndo a conta do contratista
adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo a garantia se for suficiente, e se o
importe da reparacion excedese do importe da garantia, esixirase o aboamento dos devanditos
gastos pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos Concellos.
B.1) Sera de aplicacion o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista debera ser
financiado integramente polo concello contratante.

39) Causas de resolucién.
Seran as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos no artigo 225 e 239.

Seran, asi mesmo, causas de resolucion especificas do presente contrato o incumprimento das
condicidns especiais de execucion establecidas nas clausulas 12.1.2.E e 12.1.1.N do presente prego.

40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucion de obras ten caracter administrativo, € ambas as duas partes
quedan sometidas expresamente a lexislacion de contratos do sector publico e normas
complementarias) e no seu caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18
da Constitucion asi como as demais disposicions de desenvolvemento, en especial o Regulamento
de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e,
na sua falta, as normas de dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacién, modificacion, resolucién e efectos deste contrato
seran resoltos polo érgano de contratacién, cuxos acordos poran fin 4 via administrativa e contra eles
habera lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora da
devandita xurisdicion, previa interposicion, no seu caso, do recurso de reposicion potestativo e sen
prexuizo da interposicién de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos
supostos a que se refire o artigo 40 do TRLCSP os interesados poderan interpor o recurso especial
en materia de contratacion.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO

Saneamento e bombeo en Noal

2. CODIFICACION

A. Clasificacion de produtos por
actividades (CPA-2009)

- 45232410-6 Obras de saneamento
- 45231300-8 Traballos de construcién de
tubaxes para auga e augas residuais

B. Vocabulario comun de
contratos (CPV)

3. ORZAMENTO

A) Obras anuais

- Base imponible: 184.898,74 €
- Importe IVE: 38.828,74 €
-Total: : 223.727,48 €

223.727,48 Euros (IVE ENGADIDO)

B) Obras plurianuais Exercicio Orzamentario Importe (IVE

Base impoiiible ...... ENGADIDO)
Importe IVE ........ 201...
Total .......... 201....

4. VALOR ESTIMADO

Base impoiiible: 184.898,74 €

10% (modificacion de proxecto): 18.489,87 €
10% (certificacion final): 18.489,87 €

Total: 221.878,48 €.

4.BIS. REGULACION

ka) contrato non suxeito a regulacién harmonizada

HARMONIZADA . - .

O b) contrato suxeito a regulacién harmonizada
5. APLICACION 160.62305
ORZAMENTARIA

6. PRAZO DE EXECUCION

FIXADO NO PROXECTO: 120 dias naturais.

REDUCION DE PRAZO COMO CRITERIO DE VALORACION:
kaplicable no presente prego
0 non aplicable

7. CLASIFICACION ESIXIDA

X Non se esixe
O Esixese (indicar grupo, subgrupo e categoria)

Grupo subgrupo categoria
8. CLASIFICACION PARA Grupo subgrupo categoria
EFECTOS DE _E 1 22
ACREDITACION DE
SOLVENCIA.
1.- Rexistro Xeral do Concello de Porto do Son, con enderezo na Rua Atalaia, 7-
9. LUGAR DE | 15970 Porto do Son.
PRESENTACION DE 2.- Oficina de Correos.
OFERTAS Comunicacién do envio por medio de oficina de correos:
- Domicilio do Concello de Porto do Son: R/ Atalaia, 7- 15970 Porto do Son
- N° de FAX do Concello de Porto do Son: 981 76 73 58
- Correo electrénico: correo@portodoson.gal
X A) Tramitacién ordinaria: _ 26_dias
10. PRAZO DE (Clausula 11)
PRESENTACION DE o .
PROPOSICIONS 0O B) Tramitacion urxente: dias

En horario de Rexistro da administracion convocante e no caso de presentalo por
correos dentro do horario da oficina correspondente.

11. DOCUMENTACION QUE
SE HA PRESENTAR
SEGUNDO O IMPORTE A
QUE SE REFIRE A
CLAUSULA 12.1.1,12.1.2 e
16.1.¢)

O A) Completa O 1) Igual ou superior a 1.000.000,00 euros
O 2) Igual ou superior a euros

W B) Simplificada b 1) Inferior a 1.000.000,00 euros

O 2) Inferior a euros

12. PORCENTAXE
SUBCONTRATACION

Ata o0 50% do prezo de adxudicacién

13. COMPROMISO DE
CONTRATAR A

JCNON SE ESIXE
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TRABALLADORES

DESEMPREGADOS O S| SE ESIXE N° DE TRABALLADORES
14. PERFIL DE Direccién paxina web: www.portodoson.gal
CONTRATANTE

15. GARANTIA DEFINITIVA 5 % do prezo de adxudicacion IVE excluido.

16. TAXAS DO CONTRATO Taxa de formalizacién de contratos de obras (Ordenanza fiscal n° 15)

17. REVISION DE PREZOS A) Obras anuais: NON PROCEDE
B) Obras plurianuais: B1. NON PROCEDE O

(Clausula 4.2) B2. PROCEDE o
FORMULA

18. CONTROL DE CALIDADE | Ver clausula 29

19. IMPORTE MAXIMO DOS
GASTOS DE PUBLICIDADE Ata un maximo de 600,00 €
DE LICITACION A CONTA
DO CONTRATISTA

20. OUTROS DATOS:
INFORMACION
PERFIL DE CONTRATANTE: www.portodoson.gal
TELEFONO: 981 867412
CORREQ ELECTRONICO: correo@portodoson.gal
CARTEL DE OBRA: por conta do contratista (modelo oficial da Deputacién da Corufia).

21. DATOS DA FACTURA
21.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO. ENTIDADE LOCAL: Concello de Porto do Son
CIF: P1507200B
CODIGO: LA0001843- CONCELLO DE PORTO DO SON.

21.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR. ALCALDIA
CODIGO: LA0001840- ALCALDIA

21.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE: INTERVENCION
CODIGO: LA0001841- INTERVENCION

21.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA : CONCELLO DE PORTO DO SON
CODIGO: LA0001843- CONCELLO DE PORTO DO SON.
21.5.- CODIGO DE EXPEDIENTE: POS+ 2017.
CODIGO DE PROXECTO: 2017-2-1-2 — SANEAMENTO E BOMBEO EN NOAL.

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: Perfil do contratante e Secretaria do
concello.
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ANEXO Il: MODELO DE PROPOSICION

D./D?

con domicilio en
raa

nO

teléfono

con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitia) N°
actuando en nome propio (ou en representacion de

DNI ou NIF Ne°

e con domicilio en
rda

nO

teléfono

Toma parte no procedemento aberto con multiplicidade de criterios para a adxudicacién da
execucion das obras comprendidas no proxecto de

e para cuxos efectos fai constar que:

1°.- Ofrece o seguinte prezo:

A)PrezosenlIVE................... euros).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %........... importe......... euros
C)TOTAL(A+B).....ccceennnene. EUROS

2°.- Ofrece as seguinte porcentaxes de control de calidade:

A. Gastos control externo de calidade: Comprométese a financiar, ademais do 1% minimo
obrigatorio, o ........ % (expresado con dous decimais) sobre o orzamento de execucion
material da obra, para que a administracién realice o control externo de calidade,
conforme co previsto na cldusula 12.3.2 e 29 do prego, que sera retido pola
administracion nas correspondentes certificacions de obra.

B. Gastos control interno de calidade: Comprométese a destinar ata un ...... % para o
control interno de calidade que ha realizar a propia empresa.

3°.- Cofiece e acepta cantas obrigacions se deriven dos Pregos de clausulas administrativas
particulares do presente contrato, asi como do proxecto e documentacion técnica que o integra.

4°.- Acomparia a documentacion esixida no Prego de clausulas administrativas particulares.

5° - Fai constar que na presente licitacion (indiquese o que proceda):

a) ___ Non concorre con empresas vinculadas.
b) ___ Concorre coals seguinte/s empresals:
Denominacién
NIF
6°.- Ofrece un prazo de execucion de ______ dias naturais, o cal supén unha reducion do
prazo de execucién de dias naturais (2) respecto do prazo de execucion que figura no

proxecto, e acompafia dentro do presente sobre a documentacion esixida na clausula 12.3.3. (1)

de de 201_
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O LICITADOR (asinado e rubricado)

(1) Este apartado incluirase na proposta sé para aqueles contratos nos que se
indique na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato (ANEXO 1) que
este criterio sera obxecto de valoraciéon.

(2) No caso de que no proxecto o prazo de execucion figure por meses,
entenderase que cada un destes comprende 30 dias naturais
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ANEXO Ill: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION

(1) B. REFERENCIAS TECNICAS CRITERIOS NON
AVALIABLES DE FORMA AUTOMATICA

C. OFERTA ECONOMICA E REFERENCIAS TECNICAS
AVALIABLES DE FORMA AUTOMATICA

Proposicién para tomar parte na contratacién das obras de (2)
presentada por ..
Teléfono
Fax

de de 201_

(1) Indicar sobre A, B ou C segundo a documentacion que comprenda, conforme ao disposto
na clausula 12.

(2) Indicar o titulo do contrato, codigo de expediente e cédigo de proxecto (epigrafe 21 do
anexo | do presente prego)
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION
FASE|

A) CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIENTE FORMULAS

a) Plan de control de calidade (clausula 15)

Valorarase de 0 a 9 puntos conforme a seguinte desagregacion (Para este proceso de
cdlculo utilizaranse nameros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou

defecto correspondan)

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade De 7,01 2 9,00
especifico e totalmente adaptado a obra puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade De 4,01a 7,00
especifico e adaptado a obra puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade De 2.01a 4,00
xenérico e parcialmente adaptado a obra puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade De 0,51 a 2,00
insuficiente puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade non | De 0,00 a 0,50
adaptado e incompleto puntos

b) Programa de traballo (clausula 15):

Valorarase de 0 a 13 puntos conforme & seguinte desagregaciéon (expresado en dous

decimais)

Ofertas que presenten un programa de traballo especifico e
totalmente adaptado a obra

De 9,01 a2 13,00
puntos

incompleto

Ofertas que presenten un programa de traballo especifico e De 6.01 a 9,00

adaptado a obra puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo xenérico e De 3,01 a6 ,00

parcialmente adaptado puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo insuficiente De 0,01 a 3,00
puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo non adaptado e 0 puntos

c) Programa de actuacion ambiental (clausula 15):

Valorarase de 0 a 6 puntos conforme a seguinte desagregaciéon (expresado en dous

decimais)

Ofertas que presenten unha actuacion ambiental especifica e De 4,01 26,00

adaptada a obra puntos

Ofertas que presenten unha actuacién ambiental xenérica e De 2,00 a 4,00

parcialmente adaptada puntos

Ofertas que presenten unha actuaciéon ambiental insuficiente De 0,012 1,99
puntos

Ofertas que presenten unha actuacion ambiental non adaptada e 0 puntos

incompleta

d) Esquema do Plan de seguridade e satde (clausula 15): de 0 a 12 puntos
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Valérase de 0 a 12 puntos conforme & seguinte desagregacion (Para este proceso de
calculo utilizaranse numeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou
defecto correspondan):

Ofertas que presentan un esquema De 10,00 a 12,00 puntos
do plan de seguridade e saude
especifico e adaptado & obra

Ofertas que presenten un esquema De 6,50 a 9,99 puntos
do plan de seguridade e saude
xenérico e parcialmente adaptado

insuficiente

Ofertas que presenten un esquema De 0,01 a 6,49 puntos
do plan de seguridade e saude

Ofertas que presentan un esquema 0 puntos
do plan de seguridade e saude non
adaptado e incompleto

EXCLUSIONS

As empresas que non superen a puntuacién minima de 12,5 puntos na FASE 1 coa suma da
puntuacion correspondente aos criterios de valoracion: plan de control de calidade, programa
de traballo, programa de actuacién ambiental e esquema do plan de seguridade e saude, non
continuaran no proceso selectivo, quedando excluidos da segunda fase e do procedemento
aberto con multiplicidade de criterios.

FASE Il

CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS:

II.1- PORCENTAXE DE CONTROL DE CALIDADE: 10 puntos maximo

PORCENTAXE DE CONTROL
INTERNO DE CALIDADE
(clausula 15)

Outorgarase a maxima puntuacién (1 punto)
als proposicions que oferten a maior
porcentaxe e as restantes proposicions
puntuaranse proporcionalmente

Ata 1 punto

PORCENTAXE DE CONTROL
EXTERNO DE CALIDADE
(clausula 15)

Aumento da porcentaxe de control de
calidade externo calculado sobre o orzamento
de execucion material, sen ter en conta o0 1%
a que se refiren as clausulas 12 e 29.
Calcularase aplicando a seguinte férmula: 3 X
% incremento de execuciéon material
(expresado en dous decimais)

Ata 9 puntos

I.2_- REDUCCION DE PRAZOS (CRITERIO DE CARACTER ESPECIFICO SO

APLICABLE A AQUELES CONTRATOS NOS QUE QUEDE ESPECIFICADO NA

EPIGRAFE 6 DO CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO (ANEXO ).

Proposta de reducién de prazos de execucion (clausula 15 do presente prego):

de 0 a 10 puntos.
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Tomaranse en consideracion so as ofertas de reducion de prazo que resulten
debidamente xustificadas.

Puntuacion maxima

Calcularase en primeiro lugar a diferenza entre os valores maximo e minimo de
reducién de prazos, medidos en dias naturais, que representen as ofertas
consideradas.

A porcentaxe que signifique esta diferenza con relacién ao prazo de proxecto servira
para fixar proporcionalmente o nimero natural maximo de puntos que se han
adxudicar por este concepto. Desta forma, para unha porcentaxe inferior ou igual ao
5% correspondera un maximo de 2 puntos; para unha porcentaxe superior ao 5% e
inferior ou igual ao 10%, 4 puntos; e asi sucesivamente, ata un maximo de 10 puntos.
Proceso de puntuacion

A continuacion, calcularase a media aritmética de todas as reduciéns de prazo en
consideracion.

Asignarase 1 punto as proposiciéns que se axusten ao prazo de proxecto, un 80% da
puntuacion maxima adxudicable as que igualen a media aritmética anterior, e un
100% as que signifiquen a reducion maxima. As ofertas que representen reducions
situadas no intermedio dos 2 tramos asi configurados puntuaraselles
proporcionalmente aos seus extremos de forma lineal.

Para este segundo proceso de calculo utilizaranse niumeros de 2 decimais, aplicando
os redondeos que por exceso ou defecto correspondan.

Outorgaranse 0 puntos a aquelas ofertas de reducion de prazo que non se
consideraron debidamente xustificadas.

Nos casos de proposicion Unica presentada debidamente xustificada que non exceda
do prazo sinalado en proxecto ou dun conxunto de proposiciéns que signifique
diferenzas de prazo inferiores ao 5% daquel, cualificarase sempre con 1 punto.

Para ilustrar este proceso, incorpérase o
seguinte gréfico:

0 MEDIA MAXIMA

PUNTOS
MAX.
80% MAX.
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REDUCIONS DE PRAZOS
lll. OFERTA ECONOMICA

Oferta Econémica: De 0 a 40 puntos. De acordo coa férmula elaborada pola
Facultade de Matematicas:

1. Notacions

P : prezo de licitacion,
n: numero de ofertas,
e O0,0,..,0,: valordas n ofertas,

e O, :media das ofertas presentadas (O, = -I—ZO, ),
niig
e B,B,,..B, : baixas absolutas (B, =P-0,, i=1,...,n),

e B, baixa absoluta media ( B, =lz B=P-0,),
=]

e b,b,...b,: baixas porcentuais con respecto a P (5, =i><100, i=1,..,n),
P

e )

max ?

b,,,: baixas porcentuais maxima e minima,

¢ b,: baixa porcentual media (5, =—> 5, =%x100),

i=]

1
n

V.. maxima valoracion posible,

w... maxima valoracion de acordo coas ofertas presentadas,
W, valoracion previa da oferta i-ésimaentre 0 e W, ., i=1,...,n,
e V. :valoracion final da oferta i-ésimaentre 0 e V., i=1,..,n

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderia a ofertas
N\ superiores ao prezo de licitacion (e polo tanto non admisibles),

suponse que as baixas b, son iguais ou maiores que cero

2. Algoritmo de valoracion de ofertas

3. Algoritmo p2.1. Valoracion maxima inicial de acordo coas ofertas presentadas

Dyux =0

nax i

max 100 max*

2.2. Valoracion previa entre 0e w,

tmax

Unha puntuacion inicial #, da oferta i-ésima calculase por interpolacion por tramos do
seguinte modo (ver a figura 1):

e Se b, <b, (oferta entre o prezo licitacion —baixa nula- e a oferta media) enton a sua

Paxina 42 de 47



4 Rua Atalaia $/n.15970

] concello Porto do Son (A Corufia)
'Porto do Son
£ A Tifno: 981 867 412

Fax: 981 767 358

o : 8w .
valoracién & proporcional entre os valores 0 e —2«:

10
8w

— max

" 108,

i?

e Se b >b, (baixa superior a4 baixa media) entén a sua valoracion € proporcional

entre 8o YW, .:
10

W :L(bi _bm)+%.
10(b,. —b,,) 10

2.3. Valoracién final entre 0 e V, _

En xeral, as puntuacions iniciais anteriores resultan moi pequenas, sobre todo cando as
ofertas son moi iguais. Polo tanto, as baixas non terian moito peso na adxudicacion dos
contratos ou concursos. Proponse unha alternativa de reescalado das valoracions
previas para trasladar as puntuaciéns ao intervalo [0,7, ], sumando a cada valoracion

previa unha cantidade S case- proporcional a baixa:
b

e Sebp, <20: S=W,  -W, )=,
20

e Seb,220: S=V, -W

A valoracion final das ofertas obtense agora do modo seguinte (figura 1):

V=W +S2, i=ln

max

Nétase que a puntuacién maxima ¥, s6 incumbe se a baixa maxima (b, ) € igual ou
superior ao 20% (figura 2).

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitacion se ten
b=b=..=b =b =b =0 polo que as valoraciéns anteriores non son validas (se tefien

divisions por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuacion nula (
V,=0) . Na practica, esta situacion tamén se produce cando as baixas son todas moi

pequenas ainda que non sexan exactamente cero. Por iso, propofiemos dar unha
puntuacion nula a todas as ofertas sempre que b,, <107°.

2.4. Férmula completa para valoracién de ofertas

1. Definicion de W, :
bmax - bmin

max 1 0 0 max*
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Definicion de S':

bmax
20 '

e Seb,, <20: S=Vpp W)
. Seb,, >20: S=V, -W

max

Valoracion das ofertas cando 5, >107°. Para i =1,...,n:

° Se b, <5, entdn
Vi = 8W”""‘ bi +S._l’f_’
108, B
) Se b, > b, entdn
Vi =_2_WW_(bi_bm)+_8_VVl'£+S bi .
106, —b,) 10 b,
Valoracion das ofertas cando b, <107°:
° Para i=1,..,n: V,=0.
Vinax
Vl
Wmax g |
W, : 2
BW,.. o
s
T/ S—— [
Ly
W, |- v
%
=
/!
/
/
/
7
/
#
/
0 bi bm bj bmnx 20

Figura 1: Representacion grafica das puntuacions se b, <20.
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\ \ 0 b, b 20 b, Brax
\ Figura 2: Representacion grafica das puntuacions se 5, >20.
|

3. Algoritmo para detectar a ofertas temerarias

. 3.1 Definicién das ofertas temerarias

k e
\ \%01 artigo 85 do R.D. 1098/2001 do 12 outubro, define as ofertas temerarias do seguinte
odo:

(Apartado 5 do art. 85 do RD 1098/2001)

De acordo co apartado 5 do artigo 85 do RD 1098/2001, “excepcionalmente, e
atendendo ao obxecto do contrato e circunstancias do mercado, o Organo de
contratacion podera motivadamente reducir nun terzo no correspondente prego de
clausulas administrativas particulares as porcentaxes establecidas nos apartados
anteriores”.

Nese caso a definicién das ofertas temerarias quedaria como segue:

» Niimero de ofertas: 1. A oferta é temeraria se € inferior ao prezo de licitacion en mais
dun 16,67%, o que equivale a dicir que a sua baixa porcentual & superior a 16,67

= Numero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta temeraria se é inferior a outra en mais
dun 13,33%.

= Niimero de ofertas: 3. Seran ofertas temerarias aquelas que sexan inferiores a media
aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media. Con todo,
excluirase para o computo da media, a oferta mais elevada, cando sexa superior a
media de todas en mais dun 6,67% desta. En calquera caso, considéranse temerarias
todas as ofertas con baixas porcentuais superiores a 16,67.

= Numero de ofertas: 4 ou mais. Considéranse temerarias aquelas ofertas que sexan

Paxina 45 de 47



inferiores 4@ media das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media. No
entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en mais dun
6,67% desta, calcilase unha nova media s6 coas ofertas que non estean no suposto
indicado. En todo caso, se o niumero das restantes ofertas & inferior a tres, a nova
media calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.

3.2. Férmula completa para a deteccion de ofertas temerarias

(Apartado 5 do art. 85 do RD 1098/2001)
= n=1: Se b, >16,67, entdén a oferta 1 (Gnica) € temeraria.
» n=2: Supofiemos que O, =0, . Se 0,< 0,8667x0, enton a oferta 2 & temeraria.
» n=3: Supofiemos que O, > 0, > O,. Sexa O, definida como:
0’ = %(O2 +0,)se 0, >1,0667x0,,
0,se0 <1,0667x0,,.
Para i=1,2,3, si b, >16,67 0 O,<0,9333x0, a oferta i € temeraria.
» n>4: Supofiemos que O, >0, 2..20,. Si 0, >1,06667x0,, sexa [ o indice tal que
1<i<ny
0,20,>..20,>1,0667x0,, O, <1,0667x0,).

1+1 —

Definimos
LI(O,H +..40,)se 0, >1,0667x0,, el <n-3,
n_.

o = %(on_2 +0,_,+0,)se0,>1,0667x0, el >n-3,

0, se0,<1,0667x0,,.

Para i=1,2,..,n, se 0, <0,9333x0, a oferta i & temeraria.
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ANEXO V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION

DA OBRA

(Clausula 12.1.1 apartado H) e 12.1.2 F))

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA TITULACION NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL REQUIRIDA
Encargado de obra Ningunha 1
Oficial de primeira Ningunha 1
Oficial de segunda Ningunha 1
Peon ordinario Ningunha 2
2. MEDIOS MATERIAIS
CARACTERISTICAS N° UNIDADES \ OBSERVACIONS
2.1. MAQUINARIA o
Retroexcavadora 84 CV 1 -
Formigoneira 2001 1 -
Dumper 2.000 kg 1 =
Camidn basculante 6 m3 1 -
2.2. EQUIPOS
Martelo rompedor 600 kg 1 -
Nivel laser Alcance 100 m 1 -
2.3. MEDIOS
AUXILIARES
Valado de obra 25x1m 8 -
Sinalizacion de obra Metalica reflectante 4 -
Cono balizamento Polietileno con banda 10 -

reflectante

DILIXENCIA: esténdoa eu, o secretario, para facer constar que estes pregos foron aprobados por

decreto da Alcaldianum. 3% /2018, do /7 | e 7 .

Porto do Son, 77 12/ /2018.

Asdo_dose M

Gonzalez Garcl

—~—
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